

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการปรับปรุงถนน ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด.....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔,๙๖๘,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสดี สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายชะโอสดี สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
นายประสงค์ คำทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	1. ปรับปรุงถนนสายหน้าเขา - ความถ ๓.1	5,000	ตร.ม.	-	-	8.32	41,600.00	41,600.00	* สำนักง
2	งานกรูยทางปรับเกรดถนน งานหินลูกรังหรือมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 30 บาท	220	ลบ.ม.	90.00	19,800.00	-	-	19,800.00	* ราคาอำเภอ
3	งานกรุดรับแต่งดูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	220	ลบ.ม.	-	-	30.00	6,600.00	6,600.00	* สำนักง
		90	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,800.00	1,800.00	* สำนักง

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคหม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบรมกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
2.	ปรับปรุงถนนสายบางสร้าง - หัวรางไม้ ม.2								
1	งานก่อกองปรับปรุงถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักงบ
2	งานหินคูพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.63 บาท	660	ลบ.ม.	90.00	59,400.00	-	-	59,400.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	660	ลบ.ม.	-	-	32.63	21,535.80	21,535.80	* สำนักงบ
4	งานเกรดปรับแต่งดูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	14	พื่น	1,285.00	17,990.00	120.00	1,680.00	19,670.00	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
3.	ปรับปรุงถนนสายบางสร้าง - หัวสะพาน ม.2								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	10,500	ตร.ม.	-	-	8.32	87,360.00	87,360.00	* สำนักง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.63บาท งานท่อระบายน้ำ	462	ลบ.ม.	90.00	41,580.00	-	-	41,580.00	* ราคาอำเภอ
3	- ขนาด 1.20 x 1.00 ม. - ขนาด 0.60 x 1.00 ม. - ขุดปรับแต่งทางน้ำและร้อยเศษวัชพืช	462	ลบ.ม.	-	-	32.63	15,075.06	15,075.06	* สำนักง
4	งานกรตปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	8	ท่อ	2,800.00	22,400.00	150.00	1,200.00	23,600.00	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานป้ายโครงการ	10	ท่อ	747.00	7,470.00	115.00	1,150.00	8,620.00	* พาณิชย์จังหวัด
		4	ชม.	-	-	1,800.00	7,200.00	7,200.00	* สีบราคา
		189	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,780.00	3,780.00	* สำนักง
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สีบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
4.	ปรับปรุงถนนสายคลองปราบ - หาดขุม ม.2								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักงบ
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 40.54 บาท	660	ลบ.ม.	50.00	33,000.00	-	-	33,000.00	* ราคาอ้างอิง
3	งานท่อระบายน้ำ - ชุดปรับแต่งทางน้ำและเรือเศษวัชพืช	660	ลบ.ม.	-	-	40.54	26,756.40	26,756.40	* สำนักงบ
4	งานแถมปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	4	ชม.	-	-	1,800.00	7,200.00	7,200.00	* สิบราคา
5	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถนนสหระทบจากกัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
5.	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมพร - ทุ่งข้างแดง ม.3								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	5,500	ตร.ม.	-	-	8.32	45,760.00	45,760.00	* สำนักง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 27.37 บาท	264	ลบ.ม.	90.00	23,760.00	-	-	23,760.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 0.60 x 1.00 ม. - ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	264	ลบ.ม.	-	-	27.37	7,225.68	7,225.68	* สำนักง
4	งานกระดปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	7	ท่อน	747.00	5,229.00	115.00	805.00	6,034.00	* พาณิชยจังหวัด
		7	ท่อน	1,285.00	8,995.00	120.00	840.00	9,835.00	* พาณิชยจังหวัด
		99	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,980.00	1,980.00	* สำนักง
5	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดนครราชสีมา
 โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ
 ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
6.	ปรับปรุงถนนสายบ้านยาง - ช่องพอ ม.3								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	11,500	ตร.ม.	-	-	8.32	95,680.00	95,680.00	* สำนักงบ
2	งานหินผุหรือมบดอัดแน่น	506	ลบ.ม.	90.00	45,540.00	-	-	45,540.00	* ราคาอำเภอ
	- ค่าขนส่ง = 15.62 บาท	506	ลบ.ม.	-	-	15.62	7,903.72	7,903.72	* สำนักงบ
3	งานเกรดปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	207	ลบ.ม.	-	-	20.00	4,140.00	4,140.00	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
7.	ปรับปรุงถนนสายสัมพันธ์ - ป่อช้าง ม.3								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	14,750	ตร.ม.	-	-	8.32	122,720.00	122,720.00	* สำนักงบ
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 27.37 บาท	649	ลบ.ม.	90.00	58,410.00	-	-	58,410.00	* ราคาอำเภอ
3	งานเมตรปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	649	ลบ.ม.	-	-	27.37	17,763.13	17,763.13	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	265	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,300.00	5,300.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบลบาท

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
1	8. ปรับปรุงถนนสายนายฤกษ์ - นายจรัส ม.3 งานกฤษฎางปรับปรุงถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักง
2	งานหินลูกรังพร้อมอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 15.62 บาท	660	ลบ.ม.	90.00	59,400.00	-	-	59,400.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ชุดปรับแต่งทางน้ำ	660	ลบ.ม.	-	-	15.62	10,309.20	10,309.20	* สำนักง
4	งานเกรดปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	3	ชม.	-	-	1,800.00	5,400.00	5,400.00	* สิบราคา
5	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักง
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดนครราชสีมา
 โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ
 ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
1	9. ปรับปรุงถนนสายต๋ายุง - คลองท่อมิ่ง ม.4	20,500	ตร.ม.	-	-	8.32	170,560.00	170,560.00	* สำนักงบ
2	งานกรุยทางปรับเกรดถนน งานหินลูกรังหรือมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.63 บาท	902	ลบ.ม.	90.00	81,180.00	-	-	81,180.00	* ราคาอำเภอ
3	งานกรตปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	902	ลบ.ม.	-	-	32.63	29,432.26	29,432.26	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	369	ลบ.ม.	-	-	20.00	7,380.00	7,380.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบลบาท

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกลบกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	10.ปรับปรุงถนนสายเชียงแสน - นายชม ม.4 งานกรูยทางปรับเกรดถนน	5,500	ตร.ม.	-	-	8.32	45,760.00	45,760.00	* สำนักง
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.63 บาท	242	ลบ.ม.	90.00	21,780.00	-	-	21,780.00	* ราคาอำเภอ
3	งานกรตปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	242	ลบ.ม.	-	-	32.63	7,896.46	7,896.46	* สำนักง
4	งานป้ายโครงการ	99	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,980.00	1,980.00	* สำนักง
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา

ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	11. ปรับปรุงถนนสายบางทอง - ชัยบุรี ม.4	9,000	ตร.ม.	-	-	8.32	74,880.00	74,880.00	* สำนักงบ
2	งานกรูยทางปรับเกรดถนน งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.634 บาท	330	ลบ.ม.	90.00	29,700.00	-	-	29,700.00	* ราคาอำเภอ
3	งานเกรดปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	330	ลบ.ม.	-	-	32.63	10,767.90	10,767.90	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	135	ลบ.ม.	-	-	20.00	2,700.00	2,700.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	12.วางท่อระบายน้ำถนนสายหัวน้ำคำ - สวนนายนมณี ม.4 งานหินผูกพร้อมบดอัดแน่น - ถนนหลังท่อ - ค่าขนส่ง = 19.81 บาท - จุดปรับแต่งทางน้ำ - รื้อท่อวางใหม่	125	ลบ.ม.	50.00	6,250.00	-	-	6,250.00	* ราคาอำเภอ
		125	ลบ.ม.	-	-	19.81	2,476.25	2,476.25	* สำนักงบ
		7	ชม.	-	-	1,800.00	12,600.00	12,600.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ
 ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา
 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคหม จังหวัดกระบี่
 โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อดต.กำหนด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
13.	ปรับปรุงถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.5								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักงบ
2	งานหินฉุหรือมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 32.63 บาท	660	ลบ.ม.	90.00	59,400.00	-	-	59,400.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 1.20 x 1.00 ม.	660	ลบ.ม.	-	-	32.63	21,535.80	21,535.80	* สำนักงบ
4	งานแกรตปรับแต่งดูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	18	ท่อน	2,800.00	50,400.00	150.00	2,700.00	53,100.00	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักงบ
	งบ.งานคอนกรีตกำแพงกันดิน คสล.	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
1	งานคอนกรีต	4.50	ลบ.ม.	1,892.00	8,514.00	245.00	1,102.50	9,616.50	* พาณิชย์จังหวัด

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานีตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
	- ซ้อย้อย ขนาด DB Ø 12 มม.	0.300	ตัน	21,495.00	6,448.50	2,800.00	840.00	7,288.50	* พาณิชย์จังหวัด
3	งานไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,800.00	* สิบราคา
4	งานสวดผูกเหล็ก	12	กก.	50.00	600.00	-	-	600.00	* สิบราคา
5	ตะปู	10	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	* สิบราคา
6	งานทำทางเบียง-ปรับทางน้ำ + ขุดบ่อพักน้ำ	1	รายการ	-	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
14.	ปรับปรุงถนนสายสระน้ำ ม.6								
1	งานกฤษฎทางปรับเกรดถนน	1,600	ตร.ม.	-	-	8.32	13,312.00	13,312.00	* สำนักง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น	154	ลบ.ม.	90.00	13,860.00	-	-	13,860.00	* ราคาอำเภอ
	- ค่าขนส่ง = 7.25 บาท	154	ลบ.ม.	-	-	7.25	1,116.50	1,116.50	* สำนักง
3	งานเกรดปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	63	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,260.00	1,260.00	* สำนักง

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค่อม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบรมกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
1	15. ปรับปรุงถนนสายหัวน้ำแก้ว - คลองตัวน ม.6	10,500	ตร.ม.	-	-	8.32	87,360.00	87,360.00	* สำนักงบ
2	งานกฤษฎางปรับปรุงถนนงานหินผุหรือมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 13.53 บาท	462	ลบ.ม.	90.00	41,580.00	-	-	41,580.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ชุดปรับแต่งทางน้ำและเรือเศษพืช	462	ลบ.ม.	-	-	13.53	6,250.86	6,250.86	* สำนักงบ
4	งานกรตปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	5	ชม.	-	-	1,800.00	9,000.00	9,000.00	* สิบบราคา
5	งานป้ายโครงการ	189	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,780.00	3,780.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบรมกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
16.	ปรับปรุงถนนสายต้นหาร - คลองยวน ม.7								
ก.	งานปรับปรุงถนน								
1	งานรื้อทางปรับปรุงถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักงบ
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ถมหลังท่อ - ค่าขนส่ง = 27.37 บาท	700	ลบ.ม.	90.00	63,000.00	-	-	63,000.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 1.00 x 1.00 ม. - ขนาด 0.80 x 1.00 ม. - ขนาด 1.20 x 1.00 ม.	700	ลบ.ม.	-	-	27.37	19,159.00	19,159.00	* สำนักงบ
4	งานกรตปรับแต่งระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	11	ท่อน	2,172.00	23,892.00	130.00	1,430.00	25,322.00	* พาณิชยจังหวัด
		2	ท่อน	1,285.00	2,570.00	120.00	240.00	2,810.00	* พาณิชยจังหวัด
		4	ท่อน	2,800.00	11,200.00	150.00	600.00	11,800.00	* พาณิชยจังหวัด
5	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
1	งานคอนกรีตกำแพงกันดิน คลส. งานคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	1,892.00	15,136.00	245.00	1,960.00	17,096.00	* พาณิชยจังหวัด

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ																																	
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท																																			
2	งานเหล็กเสริม - ช็อยย ขนาด DB Ø 12 มม.	0.380	ตัน	21,495.00	8,168.10	2,800.00	1,064.00	9,232.10	* พาณิชย์จังหวัด																																	
3	งานไม้แบบ	10	4	งานลวดผูกเหล็ก	12	ลบ.ฟ.	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,800.00	* สิบราคา	5	ตะปู	10	กก.	50.00	600.00	-	-	600.00	* สิบราคา	6	งานทำทางเบียง-ปรับทางน้ำ	1	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	* สิบราคา				รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	* สิบราคา
4	งานลวดผูกเหล็ก	12	ลบ.ฟ.	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,800.00	* สิบราคา																																	
5	ตะปู	10	กก.	50.00	600.00	-	-	600.00	* สิบราคา																																	
6	งานทำทางเบียง-ปรับทางน้ำ	1	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	* สิบราคา																																	
			รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	* สิบราคา																																	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
17. ปรับปรุงถนนสายบ้านางเล็ก - นายเสน ม.7									
ก. งานปรับปรุงถนน									
1	งานกรุยทางปรับเกรดถนน	15,000	ตร.ม.	-	-	8.32	124,800.00	124,800.00	* สำนักงบ
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ถมหลังท่อ - ค่าขนส่ง = 27.37 บาท	300	ลบ.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	300	ลบ.ม.	-	-	27.37	8,211.00	8,211.00	* สำนักงบ
	- ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	6	ท่อน	2,172.00	13,032.00	130.00	780.00	13,812.00	* พาณิชย์จังหวัด
	งานกรตบปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	6	ท่อน	1,285.00	7,710.00	120.00	720.00	8,430.00	* พาณิชย์จังหวัด
4	งานกรตบปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	108	ลบ.ม.	-	-	20.00	2,160.00	2,160.00	* สำนักงบ
5	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สีบรรดา
ข.งานคอนกรีตกำแพงกันดิน คลส.									
1	งานคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	1,892.00	11,352.00	245.00	1,470.00	12,822.00	* พาณิชย์จังหวัด
2	งานเหล็กเสริม - ซ้อยย ขนาด DB Ø 12 มม.	0.380	ตัน	21,495.00	8,168.10	2,800.00	1,064.00	9,232.10	* พาณิชย์จังหวัด

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคอนม จังหวัดนครชัย โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อดต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
3	งานไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,800.00	* สิบราคา
4	งานสวนผูกเหล็ก	12	กก.	50.00	600.00	-	-	600.00	* สิบราคา
5	ตะปู	10	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	* สิบราคา
6	งานทำทางเบียง-ปรับทางน้ำ	1	รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	18. วางท่อระบายน้ำถนนสายต้นหาร - คลองเนียง ม.7	160	ส.ม.	50.00	8,000.00	-	-	8,000.00	* ราคาอำเภอ
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 1.20 x 1.00 ม. - ขนาด 0.80 x 1.00 ม. - ชุดปรับแต่งทางน้ำ-เรือท่อ	2 10 5	ท่อน ท่อน ชม.	2,800.00 1,285.00 -	5,600.00 12,850.00 -	150.00 120.00 1,800.00	300.00 1,200.00 9,000.00	5,900.00 14,050.00 9,000.00	* พาณิชย์จังหวัด * พาณิชย์จังหวัด * สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค่อม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อนุมัติกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
19.	วางท่อระบายน้ำถนนสาย - ความสูงบ้านนายสนาน ม.7								
ก.	งานปรับปรุงถนน								
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	5,150	ตร.ม.	-	-	8.32	42,848.00	42,848.00	* สำนักงบ
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ถมหลังท่อ	309	ลบ.ม.	90.00	27,810.00	-	-	27,810.00	* ราคาอำเภอ
3	งานท่อระบายน้ำ - ค่าขนส่ง = 17.72 บาท	309	ลบ.ม.	-	-	17.72	5,475.48	5,475.48	* สำนักงบ
4	งานท่อระบายน้ำ - ขนาด 100 x 1.00 ม.	5	ท่อน	2,170.00	10,850.00	130.00	650.00	11,500.00	* พาณิชยจังหวัด
5	งานกรดปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี) งานป้ายโครงการ	92	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,840.00	1,840.00	* สำนักงบ
5	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
ข.	งานคอนกรีตกำแพงกันดิน คลส.								
1	งานคอนกรีต	5	ลบ.ม.	1,892.00	9,460.00	245.00	1,225.00	10,685.00	* พาณิชยจังหวัด
2	งานเหล็กเสริม - ย้อยย ขนาด DB Ø 12 มม.	0.290	ตัน	21,495.00	6,233.55	2,800.00	812.00	7,045.55	* พาณิชยจังหวัด

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถนนลกระหะทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อนุมัติกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
3	งานไม้แบบ	7	ลบ.ฟ.	200.00	1,400.00	80.00	560.00	1,960.00	* สิบราคา
4	งานลวดผูกเหล็ก	9	กก.	50.00	450.00	-	-	450.00	* สิบราคา
5	ตะปู	8	กก.	50.00	400.00	-	-	400.00	* สิบราคา
6	งานทำทางเรียง-ปรับทางน้ำ - รื้อท่อวางใหม่	1	รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
20.	ปรับปรุงถนนสายอำเภอสามพัน - หัวคอกหมู ม.8								
1	งานกรูยทางรับเกรตถนน	24,600	ตร.ม.	-	-	8.32	204,672.00	204,672.00	* สำนักงบ
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 17.72 บาท	880	ลบ.ม.	50.00	44,000.00	-	-	44,000.00	* ราคาอำเภอ
3	งานกรตปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	880	ลบ.ม.	-	-	17.72	15,593.60	15,593.60	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	369	ลบ.ม.	-	-	20.00	7,380.00	7,380.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกลบกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	21. ปรับปรุงถนนสายชายชน - คลองท่มมิ่ง ม.8 งานกรูยทางปรับเกรดถนน	8,400	ตร.ม.	-	-	8.32	69,888.00	69,888.00	* สำนักงบ
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 17.72 บาท	369	ลบ.ม.	50.00	18,450.00	-	-	18,450.00	* ราคาอำเภอ
3	งานเกรดปรับแต่งท่อระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	369	ลบ.ม.	-	-	17.72	6,538.68	6,538.68	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	151	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,020.00	3,020.00	* สำนักงบ
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
22.	ปรับปรุงถนนสายคลองห่มัง - สวนพันศรี ม.8								
1	งานกฤษฎทางปรับเกรดถนน	18,000	ตร.ม.	-	-	8.32	149,760.00	149,760.00	* สำนักง
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง = 17.72 บาท	660	ลบ.ม.	50.00	33,000.00	-	-	33,000.00	* ราคาอำเภอ
3	งานเกรดรับตั้งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.(รูปตัววี)	660	ลบ.ม.	-	-	17.72	11,695.20	11,695.20	* สำนักง
4	งานป้ายโครงการ	270	ลบ.ม.	-	-	20.00	5,400.00	5,400.00	* สำนักง
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมยอดยกไป				33,000.00		17,095.20	3,646,988.73	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
	รวมยอดยกมา								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน FF. เป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			33,000.00	17,095.20			3,646,988.73 3,646,988.73 1,3624 4,968,657.45 4,968,000	

ลงชื่อ 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา
ลงชื่อ 
(นายชัชโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังที่ถูกลบกระทบจากภัยพิบัติภายในตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงถนน-ท่อระบายน้ำ ให้ได้ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ

(นายชเชโฮส สึงศรีรอด)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับตำบล อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)
กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไประดับตำบล อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)
กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2560