



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาโทร. ๐๗๕-๖๐๒๕๘๘

ที่ กบ.๗๓๑๐๑/- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๔. ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรนำเสนอสภาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมมุ้ง นาคฤทธิ)

ประธานกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทราฟ / วิชาพร
ทราฟ ๑๓๗๘๗ ๑๑
เพื่อทราบ
๑๑/๑๑/๖๗

รายงานและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ได้มีการเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มียุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567		โครงการที่นำไปปฏิบัติ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านเศรษฐกิจ	328	339,002,000	45	31,876,000
2. ด้านคุณภาพชีวิต	95	34,590,000	49	21,569,100
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27	20,034,000	7	709,000
4. ด้านการบริหารจัดการ	16	2,690,000	12	1,792,500
รวม	466	396,316,000	113	55,946,600

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านเศรษฐกิจรวม	45	26	57.78	10	22.22	8	17.78	1	2.22
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	43	24	55.81	10	23.26	8	18.60	1	2.33
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2	100	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมี 2 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.78 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการคิดเป็นร้อยละ 17.78 และโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.22</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ด้านคุณภาพชีวิตรวม	49	46	93.88	-	-	-	-	3	6.12
2.1 แผนงานการศึกษา	16	16	100	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานการเกษตร	1	1	100	-	-	-	-	-	-
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8	7	87.5	-	-	-	-	1	12.5
2.4 แผนงานสาธารณสุข	10	8	80	-	-	-	-	2	20
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1	100	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	7	100	-	-	-	-	-	-
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	3	100	-	-	-	-	-	-
2.8 แผนงานบกลาง	3	3	100	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตมี 8 แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน และ แผนงานบกลาง มีโครงการทั้งหมด 49 โครงการ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.88 และโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.12</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	7	100	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานการเกษตร	4	4	100	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3	3	100	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แผนงาน คือ แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการคิดเป็นร้อยละ 100									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ด้านการบริหารจัดการรวม	12	8	66.66	-	-	2	16.67	2	16.67
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	3	100	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	-	-	-	-	-	-	2	100
4.3 แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน	3	3	100	-	-	-	-	-	-
4.4 แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	1	100	-	-	-	-	-	-
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	1	-	-	-	-	1	100	-	-
4.6 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์การเกษตร	1	1	100	-	-	-	-	-	-
4.7 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	-	-	-	-	1	100	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการที่ยกเลิก 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67									
รวมทั้งสิ้น	113	87	76.99	10	8.85	10	8.85	6	5.31

๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนในแผนงานสาธารณสุข อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ที่ทางหมู่บ้านในตำบลหน้าเขา ทุกหมู่บ้าน ขอรับเงินอุดหนุนโครงการละ ๒๐,๐๐๐.- บาท ให้ทางหน่วยงานมีการติดตามรายงานผลจากผู้ขอรับเงินอุดหนุนของแต่ละโครงการ ว่ามีการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่

๒. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที

๓. ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมท้องถิ่นควรสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการทำให้งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณจึงไม่สามารถดำเนินได้ทุกโครงการ หน่วยงานควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยคำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เป็นสำคัญ

๕. ขั้นตอนในการจัดทำเอกสารรายงาน ให้มีการจัดเรียงกิจกรรม/โครงการ รายงานให้ง่ายต่อการดูและการอ่าน เพื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา