




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑
ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรงามวัสดุภัณฑ์ โดยนางสาว จรรย์รัตน์ ยงยุทธ์ ผู้รับมอบอำนาจ และขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ - งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเข้มชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา